01 / RESUMEN EJECUTIVO

Indicadores culturales para apoyar las decisiones municipales

Versión objeto de presentación: **v1.2 · versión 3 del sitio**
Fecha de la revisión y de esta documentación: **7 de septiembre de 2026**.
Edición documental: 1.0. Destinatario propuesto: Área de Cultura y Euskera.

Propuesta: valorar StzKulturAdi como demostrador de un sistema propio de indicadores culturales de Santurtzi y acordar un piloto acotado con datos municipales contrastados.

Problema que aborda

La información sobre actividades, recursos, ayudas y participación procede de fuentes con periodos, finalidades y grados de validación diferentes. Sin un criterio común, es fácil confundir oferta con demanda, subvención concedida con pago o una cifra de demostración con un resultado municipal.

El trabajo documental ya identifica límites concretos: cinco de las nueve líneas seleccionadas de ayudas de 2023/2024 requieren revisión o bloqueo; faltan denominadores de población por zona y datos de plantilla y satisfacción. Estas observaciones describen las fuentes incorporadas al proyecto, no una auditoría de los sistemas internos del Ayuntamiento.

Objetivo y utilidad para Cultura

Reunir definición, procedencia, periodo, fórmula y calidad de cada indicador para revisar la programación, detectar necesidades de información y documentar las decisiones. La propuesta combina recursos culturales, acceso y diversidad, respuesta a la programación y controles transversales de territorio y calidad.

Capacidad del MVP	Utilidad que se propone validar
16 fichas de indicadores y filtros	Comprender qué mide cada cifra y comparar ámbitos compatibles.
Revisión documental y conciliación	Localizar evidencias, mantener discrepancias y delimitar el gasto cultural.
Registro local de actividades y alertas	Ensayar la captura, validación y actualización del cuadro de indicadores.
Diagnóstico territorial y escucha	Relacionar recursos y oferta con necesidades y barreras observadas.

Base: aplicación v1.2, documentación de cierre de lecturas y código de la versión 3. Alcance y fuentes detallados en 02_Memoria_Proyecto_StzKulturAdi.pdf.

01 / ALCANCE Y DECISIÓN SOLICITADA

Un demostrador verificable, con un piloto por acordar

Qué existe	Qué significa
MVP estático con 14 módulos y memoria metodológica	Navegación, cálculo, filtros, fichas, registro local y exportaciones implementados. No hay operación municipal compartida.
48 actividades y 6 asociaciones de demostración	Datos sintéticos de 2024/2025. Las cuatro zonas son ilustrativas y no constituyen el catálogo oficial de barrios.
Población y renta de contexto	Instantáneas reales identificadas por fuente y año. Una tasa con numerador sintético sigue siendo demostrativa.
82 documentos inventariados	69 con cribado/lectura focalizada; 13 PDFs posteriores con lectura OCR de 53 páginas y cotejo de pasajes utilizados, según el acta de cierre.

Beneficios esperados, todavía por medir

Trazabilidad: poder volver desde una cifra a su fuente y fórmula. **Calidad:** reducir registros incompletos y errores de interpretación. **Gestión:** disminuir el tiempo necesario para preparar una consulta o informe. **Evaluación:** contrastar decisiones con registros y escucha ciudadana. No se presentan ahorros ni mejoras de participación como resultados ya logrados.

Piloto propuesto

Diez semanas orientativas desde la disponibilidad de datos y responsables: delimitar el alcance, preparar un entorno persistente con permisos, cargar una muestra real, probar el flujo y evaluar los resultados. Esfuerzo técnico de referencia: 27-42 jornadas, pendiente de dimensionar y cotizar. La propuesta detallada fija entregables y criterios de aceptación, sin comprometer recursos municipales.

Solicitud de valoración

Se propone solicitar la remisión al Área de Cultura y Euskera, una reunión técnica de presentación y la valoración de un piloto. Cultura definiría prioridades; Intervención contrastaría importes; Informática evaluaría acceso, infraestructura e integración. La designación de responsables y la disponibilidad de fuentes requieren acuerdo municipal.

Límite operativo: no hay base de datos municipal conectada, sincronización SIACS, roles municipales, auditoría protegida, tareas programadas ni agente de IA conectado. El guardado de actividades depende del navegador.

Documentación preparada para su presentación. No acredita entrada en el registro municipal, aceptación del proyecto ni aprobación del piloto.