03 / PROPUESTA DE PILOTO

Validar utilidad, datos y operación

Versión objeto de presentación: **v1.2 · versión 3 del sitio**
Fecha de la revisión y de esta documentación: **7 de septiembre de 2026**.
Edición documental: 1.0. Destinatario propuesto: Área de Cultura y Euskera.

Propuesta para acordar: piloto de diez semanas desde la disponibilidad de fuentes, responsables y entorno técnico. No se han asignado recursos ni concertado sesiones municipales.

Objetivo de validación

Comprobar que Cultura puede registrar y validar una muestra de actividad real, obtener indicadores reproducibles y justificar una decisión de programación con evidencia. La aceptación debe evaluar calidad, uso y operación; no exigir un aumento de asistencia atribuible al sistema en un plazo breve.

Dimensión	Alcance inicial propuesto
Actividad	Hasta 30 actividades o sesiones realizadas de un periodo cerrado a acordar, en dos equipamientos. Añadir seguimiento de cuatro semanas si el calendario lo permite. No supone una muestra representativa de Santurtzi.
Asociaciones	Referencias de hasta cinco entidades vinculadas a esas actividades, con identificador SIACS o clave provisional aprobada. Sin duplicar el maestro.
Presupuesto / ayudas	Una línea cultural y su ejercicio, con presupuesto o resolución y fase contable explícita. No prometer conciliación del gasto cultural municipal completo.
Indicadores	Prioridad: I1, I2, I3, S1, S2, S3 y Q1. A1/T1 solo con población compatible; A3 con concesiones del ámbito; A2 requiere nueva fórmula contable.
Diagnóstico y escucha	Ficha de los dos recursos; instrumento breve para participantes y no participantes y entrevistas técnicas. Muestra y canales por acordar.
Operación	Entorno de piloto separado, persistencia de servidor y perfiles de registro, validación y lectura. Exportación y copia recuperable.

Fuera del alcance inicial

Despliegue general en todas las áreas, representatividad estadística municipal, evaluación causal de impacto, empleo cultural, sensores ambientales, asistente de IA y automatización completa de agendas. Se valorarán después, si el piloto demuestra utilidad y viabilidad.

03 / PLAN DE TRABAJO

Diez semanas y entregas verificables

Periodo	Trabajo	Entrega / puerta de avance
Semanas 1-2	Acordar pregunta de gestión, fuentes, muestra, responsables y diccionario. Medir tiempo inicial de una consulta equivalente.	Acta de alcance; datos disponibles; criterios firmados por responsables designados. Si faltan fuentes, reducir alcance antes de desarrollar.
Semanas 3-5	Configurar persistencia, identidad y permisos; cargar catálogos y muestra; implantar controles y fórmulas prioritarias.	Conjunto trazable, roles probados y comparación independiente de cálculos. Carga SIACS controlada de solo lectura si hay interfaz disponible.
Semanas 6-7	Ejecutar registro/validación con técnicos, fichas de recursos y escucha. Medir errores y tiempos.	Dos ciclos de revisión; incidencias con responsable; evidencia del trabajo de campo y sus limitaciones.
Semanas 8-9	Completar observación, corregir defectos, contrastar una decisión y preparar operación.	Informe de calidad; decisión documentada; prueba de copia y restauración; formación.
Semana 10	Revisar aceptación y plan de continuidad.	Acta de resultados: continuar, ajustar o cerrar. Entrega de datos, documentación y condiciones de mantenimiento.

Esfuerzo técnico orientativo

Bloque	Jornadas estimadas
Descubrimiento y datos	5-8
Backend e identidad	8-12
Integraciones y carga	6-10
Paneles y contraste	4-6
Pruebas, formación y despliegue	4-6
Total de referencia	27-42

Estimación propia ya recogida en la metodología del MVP. Las jornadas de trabajo no equivalen a duración calendario. El plan de diez semanas incorpora revisiones y disponibilidad municipal; el trabajo de campo puede solaparse con el desarrollo.

Coste: jornadas × tarifa acordada, más infraestructura, copias, soporte y mantenimiento a dimensionar. No se fija precio sin conocer usuarios, volumen, alojamiento y requisitos de operación. La propuesta no constituye presupuesto comercial ni adjudicación.

03 / COLABORACIÓN MUNICIPAL

Responsabilidades, entradas y entregables

Interlocutor propuesto	Aportación necesaria	Validación esperada
Cultura y Euskera	Objetivos, actividades, definiciones, criterios de clasificación, responsables y uso previsto.	Alcance cultural, fichas e interpretación; una decisión de prueba documentada.
Intervención / Hacienda	Fase contable, importes y documentación de una línea seleccionada; criterio para evitar doble cómputo.	Conciliación de los importes empleados en resultados reales.
Informática	Identidad, alojamiento, permisos, copias, integración y restricciones del entorno.	Acceso por rol, recuperación y viabilidad de operación.
Gestión SIACS	Identificadores y extracto autorizado de entidades relevantes; contrato de datos.	Correspondencia unívoca, sin sobrescritura del maestro.
Patrimonio / equipamientos	Identificadores, uso, aforo, horarios, accesibilidad y ubicación de dos recursos.	Ficha de recursos y separación entre edificio, servicio y sesión.
Equipo técnico del proyecto	Modelado, carga controlada, fórmulas, paneles, pruebas, formación y documentación.	Evidencias reproducibles y resolución de incidencias.

Dedicación de coordinación propuesta

Una persona referente de Cultura; sesión inicial de 90 minutos; revisión semanal de 30 minutos; dos sesiones de contraste de 60 minutos y cierre de 90 minutos. Estas sesiones no incluyen el tiempo de extraer o depurar fuentes, registrar actividades o realizar entrevistas. Toda dedicación debe confirmarse.

Condiciones de datos y trabajo de campo

Usar conteos agregados cuando basten para la finalidad. Antes de recoger encuestas, definir información a participantes, acceso, conservación y tratamiento con los responsables municipales competentes. No recoger nombres o contactos en la ficha analítica si no son necesarios. Separar participantes de no participantes y registrar cómo se selecciona cada grupo.

Entregables del piloto

Diccionario y fuentes; muestra validada; fórmulas versionadas; panel operativo de alcance acotado; ficha de recursos; resultados de escucha con límites; informe de incidencias y aceptación; guía de uso, exportación y recuperación; estimación de continuidad.

03 / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aceptar con evidencia, no por apariencia

Umbrales propuestos para negociar al inicio. No representan resultados ya alcanzados ni obligaciones aceptadas por el Ayuntamiento.

Criterio	Medición / umbral propuesto	Evidencia
Trazabilidad	100 % de registros utilizados: identificador, fuente, periodo, ámbito, origen y responsable de validación.	Revisión de la muestra y exportación auditables.
Preparación de asistencias	Al menos 90 % de registros dentro del alcance con validación y asistencia; publicar también numerador y denominador.	Q1 del conjunto real; ausencias con causa. Con 30 registros, al menos 27.
Exactitud de fórmulas	100 % de pruebas acordadas reproducibles; diferencia solo por redondeo declarado.	Cálculo independiente y casos de ausencia, cero, duplicado y aforo.
Conciliación económica	100 % de importes usados en resultados reales conciliados; 0 discrepancias sin resolver incorporadas al total.	Documento/registro de origen y aprobación del responsable.
Permisos y recuperación	0 escrituras fuera de rol en casos de prueba; restauración completa de la muestra.	Pruebas de registro/validación separadas y copia restaurada.
Uso y utilidad	Dos perfiles municipales completan consulta, revisión y exportación; al menos una decisión con evidencia y limitaciones.	Sesiones observadas y acta de valoración.
Eficiencia	Medir tiempo antes/después de una misma tarea; objetivo orientativo de reducción ≥20 %.	Misma tarea y alcance, tiempos registrados. No afirmar ahorro global con una prueba pequeña.
Accesibilidad y estabilidad	Sin bloqueos críticos en las tareas; revisión de teclado, contraste y legibilidad.	Lista de problemas y resolución priorizada; no equivale a auditoría completa.

Decisión de continuidad

Continuar: criterios críticos de trazabilidad, cálculo, conciliación, permisos y recuperación cumplidos, y utilidad confirmada por Cultura. **Ajustar:** muestra o integraciones insuficientes, con plan y responsables. **Cerrar:** utilidad no confirmada o costes de operación incompatibles. Exportar y entregar el trabajo realizado en todos los casos.

La ocupación, satisfacción o participación pueden observarse durante el piloto, pero un cambio antes/después no demuestra causalidad: puede deberse al calendario, formato, público o difusión.